

# Berita Acara Pembayaran

Nomor: BAP/2024/6519

- Pada hari ini, Jumat Tanggal, 23 Bulan, Agustus Tahun, 2024 yang bertanda - tangan dibawah ini:
- Nama : M. Syarif Alaydrus  
Jabatan : **Manajer Proyek** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. yang berkedudukan di, **Jl. DI. Panjaitan No.Kav. 9-10, RT.1/RW.11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340**, dalam berita acara ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
  - Nama : Drs. Endiarto Aries Priyantomo  
Jabatan : **Direktur** dalam hal ini bertindak untuk atas nama **DANUSARI MITRA SEJAHTERA** yang berkedudukan di, **Jl. Raya Narogong KM 26,5 KP. Cimanggung, Klapanunggal, Klapanunggal, Kab. Bogor, Jawa Barat 16871** berita acara ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

### Sehubungan dengan:

- Pekerjaan : Pengadaan Guardrail  
Proyek : Konst. Main Road Tol Serang Panimbang
- Tanggal Kontrak : 2024-07-11  
Nomor : 4130005948  
PO :  
Nomor Kontrak : TP.01.03/DINF1/SERPAN.04000/VII/2024  
Nilai kontrak : ██████████


Kedua belah pihak telah sepakat bahwa PIHAK KEDUA secara penuh berhak menerima dari PIHAK KESATU dengan rincian sebagai berikut:

<b>1. NILAI PRESTASI</b>			
1.1 Yang lalu	:	44.05%	x ██████████ = ██████████
1.2 Saat ini	:	54.40%	x ██████████ = ██████████
1.3 S/d saat ini	:	98.46%	x ██████████ = ██████████
<b>2. POTONGAN UANG MUKA</b>			
2.1 Yang lalu	:		= Rp. 0
2.2 Saat ini	:	0.0%	x ██████████ = Rp. 0
2.3 S/d saat ini	:		= Rp. 0
<b>3. POTONGAN RETENSI</b>			
3.1 Yang lalu	:		= Rp. 0
3.2 Saat ini	:	0.0%	x ██████████ = Rp. 0
3.3 S/d saat ini	:		= Rp. 0
<b>4. JUMLAH TAGIHAN NETTO</b>			
= ██████████			
<b>5. PPN</b>			
= ██████████			
<b>6. POTONGAN LAIN - LAIN</b>			
PPH = ██████████			
<b>7. PEMBAYARAN</b>			
PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU sebesar = ██████████			
Jumlah Tagihan = ██████████			
Dibulatkan = ██████████			

Terbilang: tujuh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
DANUSARI MITRA SEJAHTERA  
  
Drs. Endiarto Aries Priyantomo  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.  
Pembangunan Konstruksi Main Road Jalan Tol Serang Panimbang  
  
M. Syarif Alaydrus  
Manajer Proyek