



Executive Summary

Supply Material Guard Rail

Proyek/Unit Kerja : AB2 Serang Panimbang
Jenis Pengadaan : BARANG
Kategori Pengadaan : Proyek
Paket Pekerjaan : Supply Material Guard Rail
Keterangan Paket Pekerjaan : Pengadaan Material Guardrail Tipe A

Dokumen Persetujuan Pelaksanaan dan Pengadaan (DP3)

Nomor Tender/RFQ : RFQ.202405.00003 Tanggal Rencana Pengadaan : 07/05/2024
Vendor Yang Diundang : PT Danusari Mitra Sejahtera , SARANA BANGUN PUSAKA , CAHAYA METAL PERKASA , ALUMINDO METAL SEJAHTERA , PT. ALSUN SUKSESINDO Tanggal Rencana PO : 01/07/2024
RABP(Cost Plan) : ██████████ Tanggal Pengumuman : 28/06/2024 - 28/06/2024
HPS : 0 Tanggal Sanggahan : 09/07/2024 - 11/07/2024
Metode Pengadaan : Tender Elektronik Tanggal Penunjukan : 30/06/2024 - 30/06/2024
Metode Evaluasi : Sistem Penilaian Metode Pembayaran : Tidak Ada
Jenis Pemenang : Multi Winner Uang Muka dan Jaminan Uang Muka : Tidak Ada
Nilai Resiko : Tinggi/325 Jaminan Penawaran : Tidak Ada
Jaminan Pelaksanaan : Tidak Ada

Item

No	PR	Kode Sumber Daya	Deskripsi Material/Service	Volume/ Satuan	Harga Satuan (IDR)	Harga Total (IDR)	Incoterm	Lokasi
1	1200008363	AHC00000	GUARD-RAIL	44.698,000 M	██████████	██████████	DDP	Proyek Tol Serpan Seksi 2
2	1200056179	AHC51000	TERMINAL END GUARD RAIL 3 GELOMBANG	40,000 SET	██████████	██████████	DDP	Proyek Tol Serpan Seksi 2

Evaluasi

No	Nama Vendor	DiUndang	Penawaran	Lulus Administrasi	Hasil Evaluasi Teknis	Hasil Evaluasi Harga	Hasil Evaluasi Total	Harga Negosiasi Final	Rating
1	PT Danusari Mitra Sejahtera	✓		✓	30	70	99,85		1
2	CAHAYA METAL PERKASA	✓		✓	30	70	99,55		2
3	ALUMINDO METAL SEJAHTERA	✓		✓	28	64	92,00		3
4	SARANA BANGUN PUSAKA	✓		✓	24	52	76,65		4
5	PT. ALSUN SUKSESINDO	✓		✗	0	0	0,00		-

Dokumen

No	Daftar Dokumen	Ada	Tidak Ada
A	SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA	✓	
B	SANGGAHAN		✓
C	SURAT PENGUMUMAN PEMENANG		✓
D	BERITA ACARA KEPUTUSAN PEMENANG	✓	
E	BORDER LINE ACTIVITY		✓
F	SISTEM PENILAIAN	✓	
G	EVALUASI PENAWARAN, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI	✓	
H	BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI		✓
I	UNDANGAN KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI	✓	
J	PENAWARAN HARGA	✓	
K	BERITA ACARA AANWIJZING		✓
L	PERMINTAAN PENAWARAN HARGA	✓	
M	DOKUMEN PERSETUJUAN PELAKSANAAN PENGADAAN	✓	
N	KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)	✓	
O	PERJANJIAN PENGADAAN		✓

Pemenang

Nama Pemenang PT Danusari Mitra Sejahtera
 Nilai Omset (exc PPN) ██████████
Ranking 1

Nama Pemenang CAHAYA METAL PERKASA
 Nilai Omset (exc PPN) ██████████
Ranking 2

Term of Payment

- Tanpa uang muka
 - Pembayaran dengan pola konvensional 60 hari setelah invoice diterima lengkap dan benar oleh bagian keuangan PT. WIKA

Term of Payment

- Tanpa uang muka
 - Pembayaran dengan pola konvensional 60 hari setelah invoice diterima lengkap dan benar oleh bagian keuangan PT. WIKA

Persetujuan

No	Aktivitas	Nama	Peran	Pernyataan	Catatan	Status	Waktu
1	Pengajuan Approval Tender	PUSPITA ANGGRAENI SVP - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	VERIFIKATOR			Setuju	08-07-2024 17:17:01
2	Pengajuan Approval Tender	EKO SUJIYANTO SVP - INFRASTRUCTURE 1 DIVISION	VERIFIKATOR			Setuju	03-07-2024 17:58:55
3	Pembangunan Konstruksi Main Road Jalan Tol Serang Panimbang need approvals	MUHAMMAD SYARIF ALAYDRUS MANAJER PROYEK PEMBANGUNAN KONSTRUKSI JA	VERIFIKATOR			Setuju	02-07-2024 18:08:32
4	Pembangunan Konstruksi Main Road Jalan Tol Serang Panimbang need approvals	TRI HARTANTO WAHYU UTOMO COOR OF QUANTITY SURVEY SUB DIVISION	VERIFIKATOR			Setuju	02-07-2024 18:08:32
5	Pengajuan Approval Tender	ILOFI BINTORO GM OF OPERATION 2	VERIFIKATOR			Setuju	01-07-2024 15:22:11
6	Pengajuan Approval Tender	WIRASTO MUKTI NUGROHO SM OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OPERATION1	VERIFIKATOR			Setuju	01-07-2024 15:18:09
7	Pengajuan Approval Tender	ROMI RAMADHAN MANAGER OF ENGINEERING	VERIFIKATOR			Setuju	01-07-2024 08:35:53
8	Pengajuan Approval Tender	ERLANGGA DANU ARIYANTO MANAGER OF FINANCE	VERIFIKATOR			Setuju	28-06-2024 13:34:02
9	Pengajuan Approval Tender	BUDI SETIYONO MANAJER OF PROJECT CONTROL & PLANNING	VERIFIKATOR			Setuju	27-06-2024 09:10:25

10	Pengajuan Approval Tender	MUHAMMAD SYARIF ALAYDRUS MANAJER PROYEK PEMBANGUNAN KONSTRUKSI JA	VERIFIKATOR			Setuju	26-06- 2024 20:13:23
----	---------------------------------	---	-------------	--	--	--------	----------------------------